
                                    南通大学店面房更换钢结构面板方案

南通大学学生配套用房（店面房）占地总面积约1500平方米，为单层轻钢结构用房，由于当时搭建该建筑时采用的墙板及屋面板均为彩钢夹心板，不符合现行国家相关消防检查要求。现决定将原有墙面及屋面彩钢夹心板更换为彩钢夹心岩棉板。
一、由于该店面房租户已进驻营业，且各租户各自对店面进行二次装修，更换前职能部门应对各租户进行交底，做好租户的思想工作。
二、各租户的自有物品（包括货架及用具等），自行整理清空，自行妥善保管。
三、开工前对施工单位进行交底，施工队进场后先封闭施工现场，然后全面对店面房作断水断电处理。
四、施工单位对各店面房的二次装修进行保护性拆除，对拆除后可以利用的装修材料进行编号，按序堆放，与租户做好配合，妥善交接，有问题立汇报，不得与租户发生冲突。对固定在原墙板上的水电线路进行拆除，待墙板更换好后进行恢复安装，见图纸。
五、对原有屋面板及墙板由1号店面自西往东逐间拆除，保留原结构骨架。拆除下来的夹心板统一由施工单位处理，夹心板的残值冲抵拆除夹芯板的人工费。对各店面的门头统一自西往东拆除，统一放置在对应的南侧道路边，待施工完成后按原位安装。
 六、原有屋面彩钢板采用100mm厚，墙面夹心板采用75mm厚，考虑到目前更换为岩棉板，岩棉板的自重大于原有彩钢夹心板，为减轻屋面荷载及降低项目投入成本决定将屋面及墙面面板均更换成50mm厚岩棉夹心板（双面白）。
七，施工中不得改变原有结构，完工后保证屋面墙面不漏水，保证雨水污水排水畅通等。
                            南通大学后勤集团

                            2015年9月9日
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